



Cronograma

CAPÍTULO 1

PASSEIO

Lançamento público da versão Alpha
Exploração do Metaverso 3D e RV
Navegação pelo mapa e mundo do Earniverse

CAPÍTULO 2

PROPRIEDADE DE TERRAS

Abertura oficial do mercado
Vendas de terras NFT Fase 1
Coleções de Avatares NFT 3D

CAPÍTULO 3

NFTS 3D

Lançamento dos primeiros edifícios 3D
Lançamento das primeiras coleções de NFTs 3D
Abertura para Parcerias de Negócios/Marcas/Criadores

CAPÍTULO 4

O JOGO

Abertura dos principais jogos de RV
Ativação das mecânicas «Play&Earn»
Lançamento do Configurador SDK dentro do jogo